

Denominazione Ambito Territoriale : Catanzaro

(modello da compilare esclusivamente attraverso l'apposita funzionalità)

IMPORTO RICHIESTO Euro : 715.000,00

Indice

1. DATI IDENTIFICATIVI E STRUTTURA ORGANIZZATIVO-GESTIONALE

1.1 ANAGRAFICA CAPOFILA

1.2 ANAGRAFICA PARTNER DI PROGETTO

2. COMUNI ADERENTI

2.1 – 1.2-Percorsi di autonomia per persone con disabilità

3. STRUTTURA ORGANIZZATIVO-GESTIONALE DI PROGETTO

3.1 Descrizione della struttura organizzativa deputata alla gestione del progetto

4. ANALISI DEL CONTESTO E DEL FABBISOGNO

5. DESCRIZIONE DEL PROGETTO - OBIETTIVI

6. DESCRIZIONE DI PROGETTO - AZIONI E ATTIVITÀ

7. DESCRIZIONE DEL PROGETTO – MODALITÀ DI ATTUAZIONE

7.1 Descrizione Modalità di Attuazione

8. DESCRIZIONE DI PROGETTO - RISULTATI ATTESI

8.1 Descrizione Risultati Attesi

9. PIANO FINANZIARIO

10. CRONOPROGRAMMA

1. DATI IDENTIFICATIVI E STRUTTURA ORGANIZZATIVO-GESTIONALE

1.1 ANAGRAFICA CAPOFILA

Denominazione AT	Catanzaro
Comuni aderenti	Comune di Catanzaro
Ente capofila	Comune di Catanzaro
Sede legale	Jannoni, 68 - 88100 - Catanzaro (CZ)
Codice fiscale	BRMSRG58C29C352F
Partita IVA	00129520797
Posta elettronica	sett.politichesociali@certificata.comune.catanzaro.it
PEC	sett.politichesociali@certificata.comune.catanzaro.it
Estremi conto di tesoreria unica c/o Banca d'Italia	IT63T0100003245450300064131

Referente proposta di intervento	MASSIMO MERCURI
Qualifica	FUNZIONARIO PROGETTISTA
Telefono	3498935631
Posta elettronica	massimo.mercuri@comune.catanzaro.it
PEC	massimomercuri1@pec.it

2. COMUNI ADERENTI

2.1 – 1.2-Percorsi di autonomia per persone con disabilità

Comuni del'ATS o dell'associazione di ATS
ALBI
AMATO
ANDALI
BELCASTRO
BORGIA
BOTRICELLO
CARAFFA DI CATANZARO
CATANZARO
CERVA
CICALA
CROPANI
FOSSATO SERRALTA
GIMIGLIANO
MAGISANO
MARCEDUSA
MARCELLINARA
MIGLIERINA
PENTONE

PETRONA'
SAN FLORO
SAN PIETRO APOSTOLO
SELLIA
SELLIA MARINA
SERSALE
SETTINGIANO
SIMERI CRICHI
SORBO SAN BASILE
SOVERIA SIMERI
TAVERNA
TIRIOLO
ZAGARISE

3. STRUTTURA ORGANIZZATIVO-GESTIONALE DI PROGETTO

3.1 Descrizione della struttura organizzativa deputata alla gestione del progetto

L'Ambito Territoriale di Catanzaro è composto da 31 comuni (Albi, Amato, Belcastro, Andali, Borgia, Cropani, Botricello, Marcedusa, Caraffa, Marcellinara, Cerva, Miglierina, Cicala, Petronà, Fossato Serralta, San Floro, Gimigliano, Sorbo San Basile, Magisano, Soveria Simeri, Pentone, San Pietro Apostolo, Sellia, Sellia Marina, Sersale, Settingiano, Simeri Cricchi, Taverna, Tiriolo, Zagarise).

L'ATS ha il compito di pianificare e programmare i servizi sociali dei Comuni, secondo quanto dettato dalla legge 328/2000, la legge quadro "per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali".

L'ATS di Catanzaro opera attraverso l'Ufficio di piano che risulta essere costituito dal personale di seguito indicato:

- n.08 Assistenti Sociali del Comune di Catanzaro*
- n. 02 Psicologo*
- n. 01 Istruttore Direttivo Amministrativo*
- n. 01 Istruttori Amministrativi*

Il Comune di Catanzaro, nella sua qualità di Ente Capofila dell'ATS, è articolato nelle seguenti aree:

FAMIGLIA E MINORI

DISABILI E ANZIANI

ADULTI IN DIFFICOLTA' E POVERTA'

AREA IMMIGRATI

L'ATS per la realizzazione del progetto, si avvarrà di una figura specifica di riferimento responsabile per la valutazione dei bisogni sociosanitari, affinché

l'intervento sia del tutto coerente e rispondente al bisogno della persona, nel quadro di un piano di assistenza individualizzata. e una figura specifica di riferimento responsabile del procedimento nell'ambito degli aspetti infrastrutturali.

Inoltre il Comune di Catanzaro dispone di un'unità organizzativa -gestionale ad hoc quale "PNRR, PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA E FONDI STRUTTURALI", con la presenza nel settore Politiche Sociali di due Funzionari Esperti in Progettazione Sociale ed Animazione Territoriale.

4. ANALISI DEL CONTESTO E DEL FABBISOGNO

Descrizione del contesto del fabbisogno

In riferimento all'atto di programmazione locale dell'ATS di Catanzaro, sono presenti associazioni di volontariato, Centri Diurni in quantità sufficiente. Sono state sperimentate azioni destinate alla creazione di spazi per dare sollievo alle famiglie caregiver, sono stati attivati sostegni domiciliari a persone con disabilità fino a 70 anni ed è presente una collaborazione integrata con servizi scolastici al fine di attenzionare alunni con disabilità. Nonostante ciò nel territorio si ha una carenza di servizi rivolti ai ragazzi ed ai giovani adulti con disabilità che supportino la scuola e la famiglia; carenza di servizi rivolti ai giovani adulti con disabilità che li supportino anche nell'inserimento lavorativo; lunghe liste di attesa di ingresso nelle strutture specializzate; mancanza di iniziative a sostegno della disabilità a livello intermedio e difficoltà di usufruire del servizio trasporto pubblico per mancanza di adeguati mezzi e per finire difficoltà di assistenza per disabilità insorte in soggetti in età lavorativa e solitudine sia in età adolescenziale e dei giovani adulti in età lavorativa. Con l'attivazione dell'intervento si prevede di definire e attivare il progetto personalizzato al fine della creazione di due gruppi appartamento, adattamento delle abitazioni e dotazione domotica adattata alle esigenze individuali o del gruppo appartamento, attivazione dei relativi sostegni a distanza domiciliare sostenere l'accesso di tali soggetti al mercato del lavoro con dispositivi di assistenza domiciliare e le tecnologie per il lavoro e attivazione di tirocini formativi anche in modalità online. Sono in via di attuazione due progetti finanziati dalla Regione riferiti al Dopo di Noi e Vita Indipendente.

5. DESCRIZIONE DEL PROGETTO - OBIETTIVI

Descrizione degli Obiettivi

L'obiettivo da raggiungere oltre che fornire un percorso verso l'autonomia abitativa tramite la creazione di n. 2 gruppi appartamento con 6 persone ciascuno e l' accompagnamento e raccordo con i servizi territoriali in una prospettiva di lungo periodo, è anche quello di migliorare l'autonomia delle persone con disabilità creando opportunità di lavoro . Nello specifico, l'iniziativa proposta ha come obiettivo la messa a punto e la sperimentazione di un modello socio-assistenziale basato sulla definizione e sperimentazione di procedure, strumenti tecnologici e servizi innovativi.

Obiettivo generale: Evitare la "istituzionalizzazione" delle persone con disabilità in assenza di caregiver di riferimento, attraverso il mantenimento di relazioni di cura significative e percorsi di accompagnamento verso l'autonomia fisica e l'indipendenza anche emotiva all'interno di un ambiente familiare.

Obiettivi specifici per la persona con disabilità:

- Raggiungere la maggiore autonomia possibile nello svolgimento delle principali azioni legate alla condizione della propria abitazione, nelle principali azioni e funzioni che attengono alla cura della propria persona, sviluppando piena coscienza di sé, come persona con propri propri desideri ed aspettative rispetto al proprio progetto di vita;*
- Acquisire e/o potenziare la capacità di assunzione di responsabilità nella presa di decisione di alcune scelte che riguardano l'organizzazione del proprio tempo e spazio;*
- Favorire la costruzione di rapporti interpersonali stabili con coetanei e/o persone esterne al nucleo familiare, favorendo la costruzione di reti sociali sul territorio.*

E' previsto l'adattamento delle abitazioni e dotazione di domotica adatta alle esigenze individuali o del gruppo appartamento e la fornitura di strumentazione necessaria per lo svolgimento del lavoro a distanza in quanto saranno avviate azioni di collegamento tra servizi sociali, agenzie formative,

Asl e servizi per l'impiego per la realizzazione di tirocini formativi.

Le tipologie di avviamento al lavoro individuate sono i tirocini formativi ex L. 68\99 e Tirocini per l'inclusione sociale e di inserimento e reinserimento.

La percentuale di disabili prevista nel progetto è del 3,2% rispetto al numero dei disabili rilevati dall'ambito Territoriale.

6. DESCRIZIONE DI PROGETTO - AZIONI E ATTIVITÀ

Dopo l'attivazione del progetto individualizzato, si andranno ad attivare n. 2 gruppi appartamento (Smart Home house) per restituire l'autonomia alle persone con disabilità, migliorando la qualità di vita. Appartamenti con progettazione ergonomica sia degli spazi, privi di barriere architettoniche, sia degli arredi user-friendly.

Grazie alla domotica, l'ambiente avrà tutti i requisiti safety e security adatti all'utenza e lo spazio che circonda la persona disabile non sarà più percepito come ostacolo.

Tra i dispositivi che si potranno installare vi rientrano:

- dispositivi per automazione e controllo dell'ambiente domestico;
- dispositivi assistiti quali: dispositivi per il monitoraggio della salute tramite un servizio di telemonitoraggio e teleassistenza erogato a distanza attraverso l'interazione di un centro servizi con équipe remote che opereranno presso il domicilio delle persone con disabilità che potranno usufruire di tecnologie innovative;
- dispositivi per lo scambio di informazioni;
- dispositivi per lo svago ed intrattenimento.

I vantaggi che ne seguiranno sono: diminuzione della funzione di cura dei caregivers di riferimento e aumento dell'autonomia; miglioramento della qualità di vita e aumento della sicurezza, riduzione di carico di lavoro di assistenti e familiari.

Gli appartamenti devono consentire: gestione degli accessi, dispositivi di comando per luci, tapparelle finestre con sistema automatico di apertura e chiusura; accessi esterni; sistema di videocontrollo, scale dotate di elementi motorizzati, gestione termica degli ambienti, gestione dell'assistenza.

Per concludere, come previsto nei progetti personalizzati, si attueranno interventi per sostenere l'accesso delle persone con disabilità al mercato del lavoro fornendo adeguati dispositivi di assistenza domiciliare e tecnologie per il lavoro, anche a distanza, formazione nel settore delle competenze digitali per assicurare la loro occupazione.

A tal fine le azioni previste sono: fornitura della strumentazione necessaria per lo svolgimento del lavoro da remoto e azioni di collegamento tra servizi sociali, agenzie formative, servizi per l'impiego per la realizzazione di tirocini formativi, anche in modalità on line.

A - Definizione e attivazione del progetto individualizzato. (è necessario barrare tutte le opzioni)	
X	A.1 - Costituzione o rafforzamento equipe
X	A.2 - Valutazione multidimensionale
X	A.3 - Progettazione individualizzata
X	A.4 - Attivazione sostegni

B - Abitazione: adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento)	
	B.1 - Reperimento alloggi
	B.2 - Rivalutazione delle condizioni abitative
X	B.3 - Adattamento e dotazione anche domotica delle abitazioni
X	B.4 - Attivazione sostegni domiciliari e a distanza
	B.5 - Sperimentazione assistenza e accompagnamento a distanza

C - Lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e lavoro a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento)

X	C.1 - Fornitura della strumentazione necessaria
X	C.2 - Azioni di collegamento con enti e agenzie del territorio per tirocini formativi

7. DESCRIZIONE DEL PROGETTO – MODALITÀ DI ATTUAZIONE

7.1 Descrizione Modalità di Attuazione

Descrizione Modalità di Attuazione

Il progetto è coerente con le Linee guida sulla Vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità. Si basa sull'inclusione sociale e relazionale come specificato negli obiettivi e precisamente si punta sull'attivazione di servizi legati alla più ampia plurima partecipazione alle dimensioni della vita quotidiana, al rafforzamento dei legami e delle relazioni sociali e al supporto dell'inclusione lavorativa o apprendimento tramite attivazione di tirocini. Al fine di garantire l'accesso al Servizio si renderà necessaria una valutazione multidimensionale (UVM), e la definizione del progetto di vita mediante il coinvolgimento dei Servizi Socio Assistenziali e Socio Sanitari territoriali di riferimento, della persona con disabilità e della sua famiglia.

Saranno altresì previsti specifici protocolli di intesa con il servizio per l'impiego di appartenenza, attivando la relativa profilazione dell'utente, mettendo al centro il percorso di vita e di studi dei beneficiari, con particolare attenzione agli aspetti motivazionali. Attenzione sarà posta alle azioni di tutoraggio e di orientamento dei percorsi formativi e lavorativi da attivare. In un'ottica di costruzione di “welfare community”, si prevede il coinvolgimento delle reti formali ed informali, incluse le associazioni delle persone con disabilità e dei loro familiari presenti nell'ATS. La progettualità verrà realizzata mediante processi di co-progettazione con il Terzo Settore, già coinvolto nella fase di redazione delle schede progettuali attraverso un'attività di informazione ed acquisizione di contributi alla progettazione.

8. DESCRIZIONE DI PROGETTO - RISULTATI ATTESI

8.1 Descrizione Risultati Attesi

La disponibilità di due gruppi appartamento garantiscono il processo di autonomia ed inclusione sociale dei beneficiari.

Restituire alla persona il protagonismo e l'autodeterminazione mediante il potenziamento delle life skills personali all'interno del gruppo di riferimento, consentirà la riduzione della funzione di cura ed educativa dei caregivers di riferimento e l'inserimento nel tessuto sociale attraverso percorsi di sensibilizzazione e sviluppo di una comunità solidale.

Si prevede l'adozione di strumenti utili alla replicabilità/trasferibilità dell'intervento mediante l'utilizzo di altre risorse disponibili ed a seguito di precise azioni di valutazione ex ante, in itinere ed ex post.

La valutazione ex ante servirà ad individuare il gruppo di lavoro e i requisiti di gestione del gruppo appartamento.

La valutazione in itinere del servizio, per analizzarne l'andamento, sarà eseguita tramite strumenti quali:

- Relazioni periodiche sull'andamento dei progetti individualizzati
- Verifica del cronoprogramma delle attività
- Compilazione di schede di soddisfazione da parte dei beneficiari dei servizi erogati
- Schede di accesso ai servizi
- Incontri con gli operatori del Gruppo Appartamento e referenti del pubblico e del privato sociale;
- Altri indicatori che verranno stabiliti con l'apporto del Terzo Settore.

La valutazione ex post sarà eseguita sui dati raccolti dal monitoraggio, mediante l'elaborazione di un report finale sui risultati raggiunti valutando la qualità e la rilevanza dei servizi.

In conclusione si auspica la riduzione della spesa pubblica -contenimento dei costi.

Attenzione verrà data al monitoraggio dell'indicatore comune 1. Risparmi sul consumo annuo di energia primaria.

Indicare il numero di gruppi appartamento che si prevede di realizzare e il numero atteso di beneficiari, inteso come il numero di persone con disabilità che, in virtù del proprio progetto personalizzato, saranno avviate al percorso di autonomia abitativa nei gruppi appartamento costituiti e al percorso di avviamento al lavoro anche a distanza, nella misura e nelle modalità previste dal progetto personalizzato, che avrà cura di prevedere anche gli aspetti di socializzazione, per scongiurare l'isolamento sociale.

1° Gruppo di appartamento	
Numero di beneficiari	6
% dei beneficiari raggiunti dall'intervento rispetto al numero dei potenziali beneficiari nel territorio	1,60
2° Gruppo di appartamento	
Numero di beneficiari	6
% dei beneficiari raggiunti dall'intervento rispetto al numero dei potenziali beneficiari nel territorio	1,60

9. PIANO FINANZIARIO

Indicare il piano finanziario ripartito per azione e voce di costo

NOTA BENE: L'importo massimo finanziabile si calcola in base a quanti beneficiari per gruppo di appartenenza

L'importo complessivo dell'azione A non deve superare il 16,08 % dell'importo disponibile

L'importo complessivo dell'azione B non deve superare il 58,74 % dell'importo disponibile

L'importo complessivo dell'azione C non deve superare il 25,17 % dell'importo disponibile

Note

La progettualità verrà realizzata mediante processi di co-progettazione con il Terzo Settore, già coinvolto nella fase di redazione delle schede progettuali attraverso un'attività di informazione ed acquisizione di contributi alla progettazione.

Azione: A - Definizione e attivazione del progetto individualizzato. (è necessario barrare tutte le opzioni)
Attività: A.1 - Costituzione o rafforzamento equipe
Voce di costo: Acquisizione di esperti esterni Tipo di costo: Costo di investimento Unità di Misura: 1 Quantità: 1 Importo Unitario: 30.000,00 Importo Totale: 30.000,00
Azione: A - Definizione e attivazione del progetto individualizzato. (è necessario barrare tutte le opzioni)
Attività: A.2 - Valutazione multidimensionale
Voce di costo: Acquisizione di esperti esterni Tipo di costo: Costo di gestione Unità di Misura: 1 Quantità: 1 Importo Unitario: 25.000,00 Importo Totale: 25.000,00
Azione: A - Definizione e attivazione del progetto individualizzato. (è necessario barrare tutte le opzioni)
Attività: A.3 - Progettazione individualizzata
Voce di costo: Oneri connessi agli accordi/convenzioni con Enti del Terzo Settore Tipo di costo: Costo di gestione Unità di Misura: 1 Quantità: 1 Importo Unitario: 25.000,00 Importo Totale: 25.000,00
Azione: A - Definizione e attivazione del progetto individualizzato. (è necessario barrare tutte le opzioni)
Attività: A.4 - Attivazione sostegni
Voce di costo: Oneri connessi agli accordi/convenzioni con Enti del Terzo Settore Tipo di costo: Costo di investimento Unità di Misura: 1

Quantità: 1

Importo Unitario: 10.000,00

Importo Totale: 10.000,00

Azione: C - Lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e lavoro a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento)

Attività: C.1 - Fornitura della strumentazione necessaria

Voce di costo: Oneri connessi agli accordi/convenzioni con Enti del Terzo Settore

Tipo di costo: Costo di investimento

Unità di Misura: 1

Quantità: 1

Importo Unitario: 60.000,00

Importo Totale: 60.000,00

Azione: C - Lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e lavoro a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento)

Attività: C.2 - Azioni di collegamento con enti e agenzie del territorio per tirocini formativi

Voce di costo: Oneri connessi agli accordi/convenzioni con Enti del Terzo Settore

Tipo di costo: Costo di gestione

Unità di Misura: 1

Quantità: 1

Importo Unitario: 120.000,00

Importo Totale: 120.000,00

Azione: B - Abitazione: adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento)

Attività: B.3 - Adattamento e dotazione anche domotica delle abitazioni

Voce di costo: Oneri connessi agli accordi/convenzioni con Enti del Terzo Settore

Tipo di costo: Costo di investimento

Unità di Misura: 1

Quantità: 1

Importo Unitario: 300.000,00

Importo Totale: 300.000,00

Azione: B - Abitazione: adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento) Attività: B.4 - Attivazione sostegni domiciliari e a distanza		
Voce di costo: Oneri connessi agli accordi/convenzioni con Enti del Terzo Settore Tipo di costo: Costo di gestione Unità di Misura: 1 Quantità: 1 Importo Unitario: 120.000,00 Importo Totale: 120.000,00		
Azione: A - Definizione e attivazione del progetto individualizzato. (è necessario barrare tutte le opzioni) Attività: A.4 - Attivazione sostegni		
Voce di costo: Oneri connessi agli accordi/convenzioni con Enti del Terzo Settore Tipo di costo: Costo di gestione Unità di Misura: 1 Quantità: 1 Importo Unitario: 25.000,00 Importo Totale: 25.000,00		

Importi per Azione		
Azione: A - Definizione e attivazione del progetto individualizzato. (è necessario barrare tutte le opzioni)	Importo Attribuito: 115.000,00€	Importo Massimo: 115.000,60€ (16,08)%
Azione: B - Abitazione: adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento)	Importo Attribuito: 420.000,00€	Importo Massimo: 419.998,15€ (58,74)%

Azione: C - Lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e lavoro a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento)	Importo Attribuito: 180.000,00€	Importo Massimo: 180.001,25€ (25,17)%
---	---------------------------------	---------------------------------------

Importi per Tipologia di Costo	
Tipologia di Costo: Costo di investimento	400.000,00€
Tipologia di Costo: Costo di gestione	315.000,00€
Tipologia Totale: 715.000,00€	di cui IVA: 80.246,00€

10. CRONOPROGRAMMA

Al soggetto attuatore è richiesto di compilare il cronoprogramma inserendo l'opzione preimpostata "x" nel trimestre in cui è prevista la realizzazione di ogni singola azione/attività.

Per la riga "Target beneficiari", al soggetto attuatore si richiede la compilazione libera.

	2022				2023				2024				2025				2026			
			TRIM 3	TRIM 4	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	TRIM 1	TRIM 2		
A - Definizione e attivazione del progetto individualizzato. (è necessario barrare tutte le opzioni)																				
A.1 - Costituzione o rafforzamento equipe				X	X	X	X													
A.2 - Valutazione multidimensionale				X	X	X	X													
A.3 - Progettazione individualizzata				X	X	X	X													
A.4 - Attivazione sostegni				X	X	X	X													
B - Abitazione: adattamento																				

degli spazi, domotica e assistenza a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento)																				
B.3 - Adattamento e dotazione anche domotica delle abitazioni				X	X	X	X													
B.4 - Attivazione sostegni domiciliari e a distanza				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
C - Lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e lavoro a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento)																				
C.1 - Fornitura della strumentazione necessaria				X	X	X	X													
C.2 - Azioni di collegamento con enti e agenzie del territorio per tirocini formativi				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Target Beneficiari(Indicare il numero di beneficiari del progetto nei trimestri in cui è articolato il cronoprogramma)			0	1	0	5	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Note

Mittente: MLPS_AdG in data: 08/08/2022 15:05:00

"Dalle voci di costo non si evince la spesa per l'acquisizione di personale o esperti esterni, si chiede di specificare.

L'IVA è errata, si chiede di ricalcolare.

Redistribuire meglio le attività nelle annualità previste. Si invita ad operare solo sulle voci oggetto della richiesta di integrazione di cui sopra. Si segnala che la suddetta richiesta deve essere integrata entro e non oltre il giorno 10/08/2022."

Mittente: MLPS_AdG in data: 26/08/2022 13:01:22

Specificare meglio le attività nel cronoprogramma. Si invita ad operare solo sulle voci oggetto della richiesta di integrazione di cui sopra. Si segnala che la suddetta richiesta deve essere integrata entro e non oltre il giorno 27.08.2022.